A.P.S.P. “REDENTA FLORIANI”

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
38059 CASTEL IVANO (TN)
Via Degol, 1
Tel. 0461-781100 fax 0461-781199
Partiva IVA 01008300228 - C.F. 81000810226
E-mail: segreteria@apspstrigno.it

RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO SULL’AMMISSIBILITA
DELLA VARIANTE
(art. 15, 120 D.Lgs 36/2023; art. 5, All. 11.14; art. 8 All. 1.2)

SERVIZI: SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E PRESTAZIONI
CONNESSE DA EFFETTUARE IN FAVORE DELL’A.P.S.P. “REDENTA FLORIANI” DI CASTEL
IVANO (TN), CONFORME Al CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) DI CUI AL D.M. 29 GENNAIO
2021.

CIG: B4F33AD5FD

OPERATORE ECONOMICO: Societa “PULINET SERVIZI SRL” con sede in Baselga di Piné (TN)
in via dei Prain. 19

C.F/P.IVA . 00974560229
CONTRATTO: Scrittura Privata del 20.10.2025

IMPORTO CONTRATTO: Euro 787.589,90
(settecentoottantasettemilacinquecentoottantanove/90), di culi Euro 4.147 40
(quattromilacentoquarantasette/40) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netio
dell'l. V.A. nella misura di legge come di seguito indicato:

A) Importo di aggiudicazione Euro 783.442,50
B) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Euro 4.147,40
IMPORTO CONTRATTO (ai fini della garanzia definitiva) = Euro 787.589,90
A+B

Importo massimo complessivo (incluse proroghe, opzioni, Euro 1.575.179,80

quinto d’obbligo ecc.) (ai fini dell'imposta di bollo)

RIB % Base d'asta: Ribasso netto 5,55%

NOMINA: Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dellAPSP “Redenta Floriani” n. 28 del 14
giugno 2023 con la quale € stato conferito I'incarico di Direttore al dott. Marco Saggiorato

Il sottoscritto dott. Marco Saggiorato, Responsabile Unico del Progetto del servizio in oggetto;
PREMESSO

che in data 31 maggio 2026 verra a cessare |la gestione del servizio guardaroba attualmente affidato
alla Cooperativa “Vales s.c.s.”,



con nota di data 23 marzo 2026 la Societa “Pulinet Servizi srl” affidataria del servizio in oggettoha
proposto I'acquisizione del servizio guardaroba attualmente in scadenza ad integrazione del servizio
principale di cui é titolare,

che la proposta della Societa “Pulinet Servizi srl” prevede un costo orario per operatore addetto al
servizio guardaroba pari ad € 20,45 operando un ribasso di € 0,35 rispetto al costo orario previsto
in offerta economica sottoscritta in sede di gara riferita alle prestazioni remunerate contrattuaimente
a costo orario,

che I'esame della documentazione ufficiale nazionale pilu recente riferita alla retribuzione media
oraria del personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione, sewizi
integrati/multiservizi risulta coerente con quanto richiesto dalla Ditta affidataria,

che I'aumento del valore contrattuale derivante dalla variante risulta pari ad € 308.000,00.= per il
periodo rimanente dalla data del 01 giugno 2026 alla fine del primo quadriennio e di complessivi €
644.000,00.= nel caso di rinnovo del contratto principale pari pertanto al 40,8842%;

che I'importo contrattuale massimo possibile in caso di rinnovo successivo al primo quadrienio
risulta essere pari ad € 2.219.179,80.=,

che le ragioni di merito a sostegno della valutazione positiva della variante risultano essere le
seguenti:

e Garanzia dell'applicazione al personale attualmente addetto al servizio guardaroba delle stesse
condizioni contrattuali previste per il personale adibito all'esecuzione delle prestazioni principali,

e Maggiore efficienza gestionale e operativa derivante dall'aumento delle unita di personale
coinvolte nell'organico della stessa ditta appaltatrice con conseguenti positive ricadute sotio il
profilo logistico, organizzativo e di regolarita del servizio nel suo complesso;

e Maggiore tempestivita, efficacia e flessibilita nella gestione delle risorse umane in special moedo
in caso di sostituzioni urgenti ed impreviste degli addetti;

e Semplificazione della gestione degli oneri amministrativi derivanti dalla possibilita di interloquire
con un'unica Ditta di riferimento;

e Stabilita nel valore economico contrattuale derivata dal fatto che anche al servizio di gestione
guardaroba andranno applicate le previsioni contenute nella documentazione di gara del
servizio principale;

e Automatica applicazione di tutte le procedure di verifica sulla regolare esecuzione dell'appalto
attualmente riferite al Servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale anche al servizio di gestione
del guardaroba;

VISTO
— Tart. 15 dei DLgs 36/2023
— lart. 8 dell’All. 1.2;
— l'art. 5 dellAll. 11.14;

— l'art. 35 dell’All. II. 14;
— l'art. 120 del DLgs 36/2023 ed in particolare quanto disposto:



« dal comma 1, lett. b), per il quale sono consentite varianti in corso d’opera se determinate da
sopravvenuta necessita di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale,
ove un cambiamento del contraente nel contempo:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;

= dal comma 2 in relazione ai limiti di aumento delle varianti in corso d'opera, nella misura massima
del 50%, per ciascuna modifica;

» dal comma 6 in tema di varianti sostanziali;
+ dal comma 9 in merito ai limiti generali riferiti al quinto dell’importo di contratto;
VERIFICATO

» che ai fini della realizzabilita della variante, le opere da eseguire non necessitano I'acquisizione
di ulteriori autorizzazioni o pareri;

» che i proposti nuovi prezzi, seppur previsti nel contratto originario, sono rideterminati con condizioni
di maggior favore per Amministrazione;

- chei proposti nuovi prezzi sono stati valutati con applicazione di quanto previsto dall’Art. 35 dellAll.
II. 14 nello specifico comparandoli con quelli previsti nel contratto per prestazioni analoghe e
verificandone la coerenza con i contratti collettivi di lavori di categoria pubblicati sul sito del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali,

« che limporto occorrente per le prestazioni previste nella perizia di variante sono presentinel
Budget 2026 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 30 dicembre
2025;

ESPRIME

il giudizio di ammissibilita della variante tecnica in corso d'opera e suppletiva di cui in oggetto sulla
base delle seguenti considerazioni, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b), del DLgs 36/2023.

1) La variante & determinata da sopravvenuta necessita di servizi supplementari, non previsti
nell'appalto iniziale (art. 120, comma 1, lett. b, del D.Lgs 36/2023) consistenti nella gestione del
guardaroba articolata nel seguente modo:

- Lavaggio, asciugatura, stiratura degli indumenti personali degli ospiti del'Ente (92 ospiti) e dei
servizi convenzionati e consegna dei carrelli con la biancheria rigenerata degli ospiti ai piani,

- Lavaggio, asciugatura, stiratura del tovagliato e dei tendaggi dellEnte e dei sewizi
convenzionati,

- Smistamento della biancheria destinata al lavaggio interno da quella destinata al trattamento
presso la lavanderia esterna e collocamento della stessa negli appositi carrelli, nonché
controllo della corrispondenza della biancheria consegnata dalla lavanderia esterna con le
guantita indicate in bolla,

- Deposito presso gli armadi di piano della biancheria,

- Controllo periodico e riordino degli armadi degli ospiti e degli armadi della biancheria
lettereccia,



- Smistamento della biancheria degli ospiti presso gli armadi di piano e consegna degli
asciugamani puliti presso i locali parrucchiera ed estetista situati al piano interrato dell’'Ente e
consegna delle divise pulite del personale nello spogliatoio,

- Ritiro/Etichettatura indumenti degli ospiti nuovi entrati e degli utenti dei servizi convenzionati,

- Consegnal/Etichettatura delle divise fornite ai dipendenti,

- (Eventuale) Rammendo dei capi e cucitura a mano o a macchina,

- Pulizia degli essiccatoi, smaltimento rifiuti ed a fine turno stesura nell’apposito programma
dell’Ente della consegna.

2) L'appalto del mero servizio di gestione del guardaroba risulta tecnicamente impraticabile, cosi
come l'assunzione diretta del servizio da pare dellAmministrazione non risultando present in
dotazione organica le figure professionali corrispondenti.

3) la gestione autonoma del servizio di guardaroba, scollegato da altri servizi esternalizzati
attualmente presenti nel modello organizzativo aziendale, risulterebbe particolarmente fragile in
caso di sostituzione di personale assente (per la cronica difficolta a reclutare operatori specializzati
per brevi periodi), oltremodo complessa nella gestione organizzativa (il personale addetto non
sarebbe usufruibile su altri servizi a parita di mansioni, né potrebbe, al contrario, essere integratoda
altro personale assegnato a servizi diversi), verosimilmente piu costosa sia in termini puramente
economici, sia come carico amministrativo legato alla gestione.

A seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, sono state accertate le cause le
condizioni e i presupposti che consentono di formalizzare la variante, ex art. 120, comma 1, lett. b,
del D.Lgs 36/2023.

Nulla vi & da imputare alla Stazione Appaltante e al Progettista, trattandosi di eventi che per bro
natura non potevano essere previsti nella fase istruttoria pre-gara di appalto né, quindi, in sede di
consegna del servizio.

4) La variante non ha natura sostanziale (art. 120, comma 6, del D.Lgs 36/2023) in quanto la
modifica contrattuale derivante non appare contenere alcuna delle condizioni previste alle lettere a),
b), c) e d) del comma 6 dell’Art. 120 del D.Lgs. 36/2023, poiché:

e La variante non introduce condizioni variazioni che, se fossero state contenute nella
procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli
inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata,
oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione,

e La modifica, inoltre, non altera o modifica I'equilibrio economico del contratto a favore
dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale, e ci¢ in quanto le pattuizioni
contrattuali rimangono le medesime,

* |a modifica non estende notevolmente I'ambito di applicazione del contratto permanendo
inalterata I'attribuzione delle funzioni primarie legate alla sanificazione ed alla sede nella
quale le stesse vengono svolte; non rilevando inoltre un problema di superamento delle
soglie di cui all’art. 14 del D.Lgs 36/2023,

5) La variante rispetta il limite del 50% del contratto iniziale (art. 120, comma 2, del D.Lgs 36/2023).

L" importo netto contrattuale aggiuntivo & pari € 644.000,00.=, pari al 40,8842% dell'importo di
contratto (che eleva, pertanto, I'importo complessivo del contratto da € 1.575.179,80.= a €
2.219.179,80.=.



6) La variante eccede il quinto dellimporto di contratto (art. 120, comma 9, del D.Lgs 36/2023) e
quindi sara necessario ottenere il benestare della Ditta esecutrice attraverso la sottoscrizione di Atto
Aggiuntivo; il benestare nei contenuti si da per acquisito stante la proposta avanzata direttamente
dalla Societa “Pulinet Servizi srl”.

7) La variante non determina una variazione del CPV prevalente.
8) In generale:

Le modifiche introdotte non snaturano in alcun modo le scelte iniziali in quanto il servizio aggiuntvo
ha carattere accessorio rispetto al servizio primario contrattualizzato.

A fronte di quanto premesso, visto, sentito, verificato ed espresso, lo scrivente Responsabile Unico
del Progetto esprime parere

FAVOREVOLE

alla redazione della variante di cui in oggetto.

Castel lvano 28.04.2026

IL RESPONSABILE UNICO DELZOGETTO

Marco Saggiorato
28/04/2026 16:45:35 UTC+0200
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